

行政區	學校名稱	佈線開始安裝日期(預計)	備註
延平鄉	桃源國小	2月下旬	1.動工前會先連絡學校
太麻里鄉	大溪國小	2月下旬	2.聯絡人
台東市	復興國小	2月下旬	郭文山 0902237133
關山鎮	德高國小	2月下旬	
太麻里鄉	三和國小	2月下旬	
東河鄉	都蘭國小	2月下旬	
台東市	知本國中	3月上旬	
台東市	寶桑國中	3月上旬	
東河鄉	興隆國小	3月上旬	
台東市	仁愛國小	3月上旬	
台東市	豐田國中	3月上旬	
太麻里鄉	大王國小	3月下旬	
東河鄉	都蘭國中	3月下旬	
達仁鄉	台坂國小	3月下旬	
關山鎮	關山國小	3月下旬	
蘭嶼鄉	朗島國小	3月下旬	
台東市	東海國中	3月下旬	
蘭嶼鄉	椰油國小	3月下旬	
成功鎮	成功國小	4月上旬	
卑南鄉	東成國小	4月上旬	
長濱鄉	樟原國小	4月上旬	
長濱鄉	三間國小	4月上旬	
關山鎮	電光國小	4月上旬	
大武鄉	尚武國小	4月上旬	
海端鄉	海端國中	4月上旬	
成功鎮	三仙國小	4月下旬	
成功鎮	三民國小	4月下旬	
卑南鄉	初鹿國小	4月下旬	
卑南鄉	賓朗國小	4月下旬	
鹿野鄉	龍田國小	4月下旬	
鹿野鄉	鹿野國中	4月下旬	
海端鄉	利稻分校	4月下旬	
池上鄉	池上國中	5月上旬	
長濱鄉	長濱國小	5月上旬	
海端鄉	霧鹿國小	5月上旬	
海端鄉	加拿國小	5月上旬	
鹿野鄉	瑞豐國小	5月上旬	
台東市	寶桑國小	X	
池上鄉	福原國小	X	
延平鄉	武陵國小	X	